



COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

Copia

VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96

del 11/11/2015

OGGETTO: INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI BIANDRATE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA.

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di novembre alle ore dodici e minuti trenta nella sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	PIGAT LUCIANO - Sindaco	X	
2	MARZORATTI STEFANO - Vice Sindaco	X	
3	FIORINO NADIA - Assessore		X
	TOTALE	2	1

Partecipa il Segretario comunale Dott. Gabrio MAMBRINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Luciano PIGAT assume la presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 04.02.2015 si dava affidamento allo Studio Tecnico Architetti Associati Vecchi Angiolini con sede in Arona (NO) in c.so Repubblica n. dell'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l'intervento di restauro e di risanamento conservativo della torre campanaria della chiesa parrocchiale;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 11.02.2015 si dava approvazione del progetto preliminare-definitivo dei lavori di cui all'oggetto;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 23.04.2015 si dava approvazione del successivo progetto esecutivo;

ATTESO che la Direzione Lavori, nella persona dell'arch. Silvia Angiolini, ha fatto pervenire verbale di consegna dei lavori in data 06.07.2015 al prot. 3159 alla ditta Stangalino Costruzioni S.r.l. di Novara;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, in accordo con il funzionario della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, sono state rilevate alcune opere aggiuntive non prevedibili che hanno reso necessaria una perizia di variante migliorativa;

DATO ATTO che l'arch. Silvia Angiolini ha fatto pervenire la suddetta perizia di variante migliorativa in data 03.11.2015 al prot. 5262, composta dalla seguente documentazione:
relazione di variante;
relazione e tavola grafica di scelta delle tinte;
indagine stratigrafica;

VISTO che la suddetta perizia di variante comporta la seguente modifica del quadro economico:

- Importo lavori da contratto	€ 132.378,33
- Importo nuove opere di perizia	€ 12.727,27
- Totale lavori	€ 145.105,60
- I.V.A. 10%	€ 14.510,56
- Spese tecniche	€ 12.500,00
- C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22%	€ 3.360,00
- Piano di Sicurezza	€ 2.500,00
- Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 12.000,00
TOTALE GENERALE	€ 189.976,16

VISTI:

- il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il D.P.R. 207/2010;
- il redigendo Bilancio di previsione 2013;

PARERI sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
PARERE FINANZIARIO	Favorevole	11.11.2015	Adriana Fabris	F.to
PARERE TECNICO	Favorevole	11.11.2015	Arch. Giovanni Regis	F.to

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

DI APPROVARE la perizia di variante migliorativa, redatta dallo Studio Tecnico Architetti Associati Vecchi Angiolini, con sede in Arona (NO) in c.so Repubblica n. 102, pervenuta in data 03.11.2015 al prot. 5262, comprensiva dei seguenti elaborati:

relazione di variante;
relazione e tavola grafica di scelta delle tinte;
indagine stratigrafica;

DI DARE ATTO che il nuovo quadro economico a seguito della perizia di variante risulta il seguente:

- Importo lavori da contratto	€ 132.378,33
- Importo nuove opere di perizia	€ 12.727,27
- Totale lavori	€ 145.105,60
- I.V.A. 10%	€ 14.510,56
- Spese tecniche	€ 12.500,00
- C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22%	€ 3.360,00
- Piano di Sicurezza	€ 2.500,00
- Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ <u>12.000,00</u>
TOTALE GENERALE	€ 189.976,16

DI DEMANDARE al competente Ufficio Tecnico tutti gli adempimenti conseguenziali al presente atto;

DI COMUNICARE il presente atto ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco
F.to LUCIANO PIGAT

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GABRIO MAMBRINI

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online a decorrere dal 02.12.2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GABRIO MAMBRINI

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GABRIO MAMBRINI

Biandrate, 02.12.2015

Il Segretario Comunale